



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 54 «Седа»

Р.Э.Юсупова

17.05.2014г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 54 «Седа» на 2014-2016 гг.

Составила: рабочая группа
МБДОУ № 54 «Седа»

Цель: введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. организация информационного и методического сопровождения реализации ФГОС ДО;
2. разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.

ШАГ №1.

Создание рабочей группы для разработки изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

Результаты шага №1.

Рабочая группа обеспечивает решение конкретных задач.

ШАГ №2.

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО.

Результаты шага №2.

1. Список изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
2. Новый проект образовательной программы ДОУ

ШАГ №3.

Утверждение плана-графика изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

Результаты шага №3.

Уточнение сроков начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание	Сроки	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов, ответственные
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	17.05.2014	Определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Руководитель ДОУ.
2	Проведение анализа стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1. предметно-пространственная среда в ДОО, 2. психолого-	Май 2014	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Методист Озиева Ф.М., рабочая группа

	педагогические условия в ДОО.			
3.	Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.	Сентябрь 2014г	Локальные акты ДОО в соответствии с ФГОС ДО.	Заведующий Юсупова Р.Э.
4.	Разработка на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОО	Август 2014	Разработка Основной образовательной программы	Методист Озиева Ф.М.
5.	Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДОО	2014-2016 гг.	Основная образовательная программа ДОО	Методист Озиева Ф.М.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса.	15.08.2014	Наличие календарно-тематических планов	Планы, рабочая группа
7.	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Выявление положительных и отрицательных результатов	Отчеты Методист Озиева Ф.М.

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством.	2014-2016 гг	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график Заведующий Юсупова Р.Э., Методист Озиева Ф.М.

2.	Использование методических рекомендаций по составлению образовательной программы с учетом региональных особенностей в практической деятельности.	2014-2016 г.г.	Образовательная программа ДОУ, приведенная в соответствие с ФГОС ДО.	Методист Озиева Ф.М.
3.	Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах.	2014-2016 г.г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Заведующий Юсупова Р.Э., Методист Озиева Ф.М.
4.	Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО: - методические объединения, семинары.	2014-2016 г.г. Периодически	Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО	Заведующий Юсупова Р.Э., Методист Озиева Ф.М.
6.	Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО.	2014-2016 г.г.	Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО	Методист Озиева Ф.М. , воспитатели, узкие специалисты
7.	Организация цикла консультаций по организации методической, психолого-педагогической помощи педагогам и родителям.	2014-2016 г.г.	Создание консультационного методической папки «ФГОС ДО для педагогов и родителей»	Методист Озиева Ф.М.,

Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов,
-------	-------------------	-------	----------------------	----------------------------

				ответственные
1.	Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО	Заведующий Юсупова Р.Э.
2.	Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС	Постоянно	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Методист Озиева Ф.М.
3.	Обеспечение публичной отчетности по итогам деятельности ДОУ за год, в том числе по реализации ФГОС ДО.	Май 2015	Публичный доклад	Заведующий Юсупова Р.Э., Методист Озиева Ф.М.

Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы	2014-2016 гг	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Заведующий Юсупова Р.Э.
2.	Выполнение муниципального задания МДОУ № 54 «Седа».	Апрель 2015	Отчет о выполнении муниципального задания МДОУ № 54 «Седа».	Заведующий Юсупова Р.Э., методист Озиева Ф.М.